

NEXUS HUB — PLAN TECHNIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Arborescence, répartition des tâches et plan de sprints pour l'équipe de développement

Septembre 2026

1. Arborescence du projet

Un dépôt organisé de la même façon pour tout le monde évite les conflits inutiles lors des envois de code (push et pull) : chaque personne travaille dans son propre dossier de module, sans toucher aux fichiers des autres. La structure ci-dessous sépare clairement le frontend, le backend et les éléments partagés.

```
nexus-hub/
├── apps/
│   ├── web/
│   │   ├── app/
│   │   │   ├── (auth)/
│   │   │   ├── onboarding/
│   │   │   ├── dashboard/
│   │   │   ├── projet/
│   │   │   ├── organisation/
│   │   │   └── finance/
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── ui/
│   │   │   ├── dashboard/
│   │   │   └── next-action/
│   │   ├── lib/
│   │   └── styles/
│   └── api/
│       ├── src/
│       │   ├── modules/
│       │   │   ├── auth/
│       │   │   ├── projet/
│       │   │   ├── organisation/
│       │   │   ├── finance/
│       │   │   ├── rules-engine/
│       │   │   └── ai-assistant/
│       │   ├── common/
│       │   └── main.ts
│       └── prisma/
├── packages/
│   └── shared-types/
├── docs/
├── .env.example
├── docker-compose.yml
└── README.md
```

Frontend Next.js
Pages (App Router)
Connexion, inscription

Composants shadcn/ui de base

Appels API, fonctions utilitaires

Backend NestJS

Moteur de détection
Appel à l'API Claude
Middlewares, gardes, décorateurs

Schéma et migrations de la base

Types partagés front / back

Cahier des charges, plan technique

Le moteur de règles (rules-engine) et l'assistant IA (ai-assistant) sont deux dossiers séparés dans le backend, pour respecter la séparation décrite dans le cahier des charges (détection déterministe d'un côté, appel à l'IA de l'autre).

2. Spécifications techniques : frontend et backend

Pour chaque fonctionnalité du noyau, le tableau ci-dessous précise ce qui revient à la personne en charge du frontend et ce qui revient à la personne en charge du backend, afin que chacun sache exactement où s'arrête son travail.

Fonctionnalité	Frontend (ce qu'il montre)	Backend (ce qu'il fait)
Onboarding	Formulaire d'inscription, questions ciblées (secteur, pays, stade), redirection vers le projet créé.	Création du compte, détection automatique de la phase, création du projet avec structure pré-remplie.

Fonctionnalité	Frontend (ce qu'il montre)	Backend (ce qu'il fait)
Mon projet (version minimale)	Formulaire de saisie (nom, secteur, budget, objectif) et affichage de la fiche projet.	CRUD projet, stockage des informations de base en base de données.
Organisation (version minimale)	Liste de tâches (à faire, fait), ajout et modification d'une tâche.	CRUD tâches, gestion du statut de chaque tâche.
Finance (version minimale)	Saisie du budget et des dépenses, affichage du solde restant.	CRUD des transactions, calcul du solde et du pourcentage consommé.
Tableau de bord	Affichage des trois blocs : progression, points de vigilance, Next Action.	Un point d'entrée unique qui rassemble progression, signaux détectés et recommandation prioritaire.
Moteur de règles	Aucun affichage direct : fonctionne en arrière-plan.	Service qui évalue les règles de détection à chaque changement de donnée utile, et enregistre les signaux.
Assistant IA / Next Action	Carte Next Action (priorité, raison, échéance, impact, bouton d'action).	Sélection du signal prioritaire, appel à l'API Claude pour formuler la recommandation, renvoi au frontend.

3. Plan de sprints : construction du noyau (8 semaines)

L'étape « Construction du noyau » du cahier des charges est ici découpée en huit sprints d'une semaine. Chaque semaine correspond à un livrable précis, que le frontend et le backend soumettent ensemble en fin de semaine.

Sprint	Semaine	Objectif	Frontend livre	Backend livre
Sprint 1	Semaine 1	Mise en place du projet, du design system et de l'authentification.	Squelette de l'application, pages vides, composants de base (couleurs, boutons, cartes).	Structure du dépôt, base de données connectée, inscription et connexion fonctionnelles.
Sprint 2	Semaine 2	Onboarding de bout en bout.	Formulaire d'inscription et questions ciblées.	Détection de la phase et création automatique du projet.
Sprint 3	Semaine 3	Modules Mon projet et Organisation (version minimale).	Fiche projet et liste de tâches.	CRUD projet et CRUD tâches.
Sprint 4	Semaine 4	Module Finance et premier Dashboard.	Saisie budget/dépenses, premier affichage du tableau de bord.	CRUD des transactions, endpoint qui rassemble les données du dashboard.
Sprint 5	Semaine 5	Moteur de détection.	Aucune interface nouvelle.	Implémentation des règles de détection et enregistrement des signaux.
Sprint 6	Semaine 6	Arbitrage et formulation IA.	Aucune interface nouvelle.	Règle d'arbitrage entre signaux, intégration de l'API Claude pour formuler la Next Action.
Sprint 7	Semaine 7	Intégration complète de Next Action.	Carte Next Action dans le Dashboard, bouton « faire maintenant », finitions visuelles.	Endpoint Next Action complet et stable, connecté au frontend.

Sprint	Semaine	Objectif	Frontend livre	Backend livre
Sprint 8	Semaine 8	Stabilisation avant le test terrain.	Corrections de bugs, tests sur mobile, ajustements d'affichage.	Corrections de bugs, tests de charge légers, préparation du déploiement.

Ce découpage suppose une petite équipe avec au moins une personne dédiée au frontend et une au backend. Si l'équipe est plus réduite ou plus large, la durée de chaque sprint peut être ajustée, mais l'ordre logique (fondations puis onboarding puis modules de base puis intelligence puis intégration puis stabilisation) doit être respecté.

4. Ce qu'on développe maintenant, ce qui vient après

Pour éviter toute confusion sur la portée de chaque étape, voici un récapitulatif simple : à chaque niveau, ce qui doit être construit, et ce qui ne doit volontairement pas l'être avant la suivante.

Étape	On développe	On ne développe pas encore
V1 (noyau)	Onboarding minimal, Mon projet minimal, Organisation minimale, Finance minimale, Dashboard, moteur de règles, Next Action.	Business Model Canvas, Kanban complet, catégories de dépenses, graphiques, Stratégie, Mon équipe, Performance, Réseau.
V1.5	Mon projet complet (avec Business Model Canvas), Organisation complète (Kanban, roadmap), Finance complète (catégories, graphiques), Stratégie, Mon équipe, ancrage sur le pays pilote.	Performance/KPI avancés, Réseau, Mentorat, extension à d'autres pays.
V2	Performance/KPI avancés, Réseau, Mentorat.	Extension multi-pays au-delà du pays pilote, tant que le modèle de contenu n'est pas validé.

Règle simple à garder en tête pendant le développement : si une fonctionnalité n'apparaît pas dans la colonne « On développe » du V1, elle attend le V1.5 ou le V2, même si elle semble facile à ajouter en cours de route.